
El Taibilla culpa al Ayuntamiento del retraso de la desaladora
 
Medio Ambiente certifica que la obra no está parada y que cumplirá los 
plazos
 
F. J. B. 
 

El delegado del Gobierno en la 
Mancomunidad del Taibilla, Isidoro 
Carrillo, aseguró ayer que las obras de 
la desaladora Alicante II -planta que se 
ubicará junto a la actual de Agua 
Amarga para tratar 65.000 m3 diarios- 
no están paradas, aunque admitió que 
las labores más lentas son los que se 
realizan en Agua Amarga. La 
Mancomunidad recordó en una nota 
que los trabajos comenzaron a finales 
del pasado febrero y estarán concluidas 
en veinte meses (octubre de 2007) y 
culpó al Ayuntamiento de Alicante de 
que la obra se haya demorado, de 
momento, en la zona donde debe ir el 
edificio. El motivo es que los técnicos 
estudian la solicitud del Ayuntamiento 
de Alicante -conocedor del proyecto 
desde el 12 de enero- que el pasado 10 
de abril reclamó al Ministerio de Medio 
Ambiente la construcción de una nueva 
rotonda en la intersección de la 
carretera N-332 con el acceso a 
Urbanova, y la ejecución de un viario 
peatonal hasta las proximidades de 
Urbanova. Dos actuaciones que 
suponen modificar el replanteo de las 
obras, «lo que ha supuesto una demora 
en el inicio de las obras en aquellos 
elementos que pudiesen verse 
afectados, en concreto el replanteo de 
la planta desaladora y la conducción de 
agua producto», señalaron desde la 
Mancomunidad del Taibilla. 
 
 
 
Isidoro Carrillo, delegado del Gobierno 
en el Taibilla, rechazó, por su parte, las 
acusaciones del conseller García Antón 
que el jueves denunció en Alicante la 
paralización de las obras. «No quiero polemizar con el conseller pero quizá se haya 
guiado por la situación en Agua Amarga donde los trabajos van más lentos pero por 
razones ajenas a nosotros. El proyecto se compone de varias actuaciones y algunas 
van muy adelantadas como la construcción los depósitos de Foncalent y Rabasa 
donde impulsaremos el agua para meterla en la red. Es falso que las obras estén 
paralizadas», subrayó Carrillo. En concreto, la empresa adjudicataria ha excavado ya 
unos 85.000 metros cúbicos para alcanzar la cota de cimentación del depósito 
donde se llevará el agua. Trabajan 18 camiones, un bulldozer y 4 retroexcavadoras.  
 
Desde el PSPV, la diputada Juana Serna rechazó con rotundidad las afirmaciones de 
García Antón y cargó contra el Consell. «Los únicos que no hacen nada son García 
Antón, Camps y Blasco con su política depredadora del territorio». 

 

 

Imagen del movimiento de tierras para construir el 
depósito regulador del agua de la desaladora en Rabasa
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